


Envoyé en préfecture le 04/06/2015

Reçu en préfecture le 04/06/2015

Affiché le

04/06/2015

ID : 038-253804710-20150527-15_23-DE



N° 15.23
AVENANT N° 1 – LOT 1
MARCHE TRAVAUX SIEGE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le 27 mai
Le bureau dûment convoqué le 20 mai 2015
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT
Et la délibération 15.13 du 13 avril 2015
S'est réuni en session ordinaire au SMND
Sous la présidence de Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre

Nombre de membres en exercice : 6

Présents : 6

PRESENTS :

Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre
Madame BIDARD Pascale
Monsieur BERNARD Marc
Monsieur BOSCH Jean-Marie
Monsieur LOVET Jean-Pierre
Monsieur QUEMIN André

Il est exposé :

Envoyé en préfecture le 04/06/2015

Reçu en préfecture le 04/06/2015

Affiché le

ID : 038-253804710-20150527-15_23-DE

Dans le cadre des travaux d'extension du siège du syndicat, le remplacement d'une partie de la clôture existante n'a pas été prévu dans le marché de travaux.

Compte tenu de son état, il semble opportun de la changer pour une uniformisation des espaces extérieurs.

- Le montant des travaux de dépose, fourniture et pose s'élève à 2 180,80€ HT, soit 2 616,96€ TTC
- Le montant initial du marché passe donc de 179 592,24€ HT, soit 215 510,69€ TTC à : 181 773,04€ HT, soit 218 127,65€ TTC
- L'augmentation du montant initial HT du marché est de 1,214%

La présente délibération a été adoptée à l'unanimité par le bureau

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme

Il certifie la formule exécutoire et les formalités de
publicités effectuées

HEYRIEUX, le 27 mai 2015

Jean-Pierre LILLOUARD,
Président

