

Envoyé en préfecture le 04/06/2015

Reçu en préfecture le 04/06/2015

Affiché le

**SLO**

ID : 038-253804710-20150527-15\_24-DE



**N° 15.24  
AVENANT N° 1 – LOT 6  
MARCHÉ TRAVAUX SIEGE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le 27 mai  
Le bureau dûment convoqué le 20 mai 2015  
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT  
Et la délibération 15.13 du 13 avril 2015  
S'est réuni en session ordinaire au SMND  
Sous la présidence de Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre

Nombre de membres en exercice : 6

Présents : 6

**PRESENTS :**

Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre  
Madame BIDARD Pascale  
Monsieur BERNARD Marc  
Monsieur BOSCH Jean-Marie  
Monsieur LOVET Jean-Pierre  
Monsieur QUEMIN André

Il est exposé :

Envoyé en préfecture le 04/06/2015

Reçu en préfecture le 04/06/2015

Affiché le

5 2 0

ID : 038-253804710-20150527-15\_24-DE

Dans le cadre des travaux d'extension du siège du syndicat, il est opportun de remplacer les portes à peindre prévues au marché, par des portes stratifiées au niveau des menuiseries intérieures. Il s'agit en effet de privilégier la qualité, la facilité d'entretien et la longévité du bâtiment.

- Le montant de la plus-value pour 13 portes s'élève à 2 860€ HT, soit 3 432,00€ TTC
- Le montant initial du marché passe donc de 65 900,00€ HT, soit 79 080,00€ TTC à : 68 760,00€ HT, soit 82 512,00€ TTC
- L'augmentation du montant initial HT du marché est de 4,34%

La présente délibération a été adoptée à l'unanimité par le bureau

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus  
Au registre sont les signatures,  
pour copie conforme

Il certifie la formule exécutoire et les formalités de  
publicités effectuées

**HEYRIEUX, le 27 mai 2015**

Jean-Pierre JOURDAIN,  
Président

