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L'AN DEUX MILLE QUINZE, le 09 septembre 2015

Le bureau ddment convoqué le 31 aoGt 2015

Habilité par {'article 15211-10 du CGCT

Et la délibération 15.13 du 13 avril 2015

S’est réuni en session ordinaire au SMND

Sous la présidence de Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre

Nombre de membres en exercice 1 6 Présenis : 6

PRESENTS :

Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre
Madame BIDARD Pascale
Monsieur BERNARD Marc
Monsieur BOSCH Jean-Marie
Monsieur LOVET Jean-Pierre
Monsieur QUEMIN André

Il est exposé :
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Dans le cadre des travaux d’extension du sigge du syndicat, il convient de prendre en compte
guelgues modifications intervenues en cours de chantier, sur le lot n® 5 — Menuiseries
extérieures — serrurerie.

I s'agit de:

- Pour des raisons technigues de modifications sur les volets roulants et les fenétres pour un
montant de 1 300,00 € HT.

- D'un transfert de prestations du lot n° 3 pour 800,00 € HT

- A la demande du bureau de contréle, Vajout d'un chassis de désenfumage supplémeantaire
pour un montant de 2 351,00 € HT.

En conlusion :
- Le montant total dela plus-value s*éléve donc 3 4 451, 00-€ HT _
- Le montant initial du marché passe-donc de 54 827,00 €HT & 59 278,00 € HT

- Vaugmentation du montant initial HT du marché ést de + 8,12 %.

il est proposé d’autoriser le président & signer cet avenant.

La présente délibération a été adoptée a l'unanimité parle bureau

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme

Il certifie la formule exécutoire et les formalités de
publicités effectudes

HEYRIEUYX, le 09 septembre 2015

Jean-Plerre JOURDAIN,
Président



